

סיכום פעילות לשנת 2016 - פסולת ומחזור

מטרה מס' 1 : הפחתת כמות הפסולת המועברת להטמנה והגדלת שיעור המחזור ברשויות האיגוד

כללי נכון ל-2016.1.1:

- א- בכל 16 רשויות האיגוד קיימות תשתיות והסדרי הפרדת פסולת .
- ב- כל הרשויות חתומות בהסכם עם תאגיד תמי"ר פרט לעיריית עכו ועיריית נהריה.
- ג- רשות אחת חתמה הסכם עם תאגיד לפסולת אלקטרונית אקומויניטי

<u>סיכום שנה 12/2016</u>	תוכנית עבודה 2016	הסדר הפרדת פסולת ברשות נכון ל-12.2015	שם הרשות
1. ישיבה עם תמי"ר ב-14/12/16	1. סיוע לרשות בתהליך חתימת הסכם עם תמי"ר עד 6.16	מתקנים ייעודיים/מרכזי מחזור (קרטון, pet, נייר)	נהריה
2. לא התקדם מהישיבה האחרונה (19/11/15) עם ראש המועצה ותמי"ר	2. סיוע בהשלמת מיפוי פח כתום עד 6.16		
3. לא רלוונטי כל עוד לא הושלם המיפוי ולא נחתם הסכם תמי"ר-רשות.	3. סיוע בהכנת מכרזים עד 12.16		
1. יש הסכם חתום ע"י תמי"ר – עדיין לא חתום ע"י עכו. עבודה של לורנס עם גזבר. לורנס בודקת משמעויות כספיות	1. סיוע לרשות בתהליך חתימת הסכם עם תמי"ר .	מתקנים ייעודיים (קרטון, pet)	עכו
2. המיפוי מוכן נעשה על ידי גבי ולורנס.	2. סיוע בהשלמת מיפוי פח כתום עד 6.16		
3. בבדיקה של הגזבר – אימוץ מכרז משכ"ל או יציאה למכרז – בליווי לורנס	3. סיוע בהכנת מכרזים לפח כתום וקרטון עד 6.16		
4. יערך 2017 כאשר יהיה הסכם חתום ומכרז	4. ליווי הרשות בהטמעת הפח הכתום עד 12.16		
1. פח כתום : קיימות אי הסכמות עם תמי"ר. יש בעיה באיכות פסולת האריזות . 2. אלקטרוניקה : בעיה משפטית בהכנת מכרז. הנושא בבדיקת היועץ המשפטי של כרמיאל.	1. ליווי הרשות בתהליך הפח הכתום 2. ליווי הרשות בתהליך חתימת הסכם עם תאגיד פסולת אלקטרוניקה	פח כתום ומתקנים ייעודיים/מרכזי מחזור (כל הזרמים)	כרמיאל
1. פח כתום: ליווי התהליך ע"י פרויקטור הרשות , עמית. טרם הוצבו פחים כתומים. 2. אלקטרוניקה : עדיין לא התקדם	1. ליווי הרשות בהטמעת תהליך הפח הכתום עד 6.16. 2. סיוע לרשות בתהליך חתימת הסכם עם תאגיד פסולת אלקטרונית עד 12.16.	מתקנים ייעודיים/מרכזי מחזור (כל הזרמים)	מעלות תרשיחא

שם הרשות	הסדר הפרדת פסולת ברשות נכון ל-12.2015	תוכנית עבודה 2016	<u>סיכום שנה 12/2016</u>
מטה אשר	יבש-רטוב ומתקנים ייעודיים/ מרכזי מחזור (כל הזרמים)	1. הכנת מכרז לאיסוף קרטון ונייר עד 3.16.	1. מכרז הוכן . אושר. פועל
		2. סיוע לרשות בתהליך חתימת הסכם עם תאגיד פסולת אלקטרונית עד 6.16.	2. אלקטרוניקה : יש הסכם לשנה עם אקומיוניטי כולל עבודה בבתי ספר
		3. בדיקת כדאיות הצבת פח כתום במטה אשר עד 3.16.	3. עדיין בבדיקה - השיקול הנגשה לתושבים. וגם פריסה בעייתית במושבים .
מעלה יוסף	מתקנים ייעודיים וקומפוסטרים (קרטון,pet,נייר, זכוכית)	1.סיוע לרשות בהצבת מתקנים ייעודיים נוספים (בעיקר קרטונית) עד 6.16.	1. המכרז שהוכן ע"י האיגוד אושר ופורסם. אמניר זכתה במכרז לקרטון ונייר.
משגב	יבש/רטוב קומפוסטרים מתקנים ייעודיים (כל הזרמים)	1. ליווי שוטף	1. האיגוד הכין מכרז לקרטון ונייר. המכרז, אושר ע"י תמי"ר, פורסם. האומדן לקרטון שהכין האיגוד לא אושר ע"י תמי"ר , ותמי"ר הציע (ודרש) אומדן הרבה יותר נמוך. כפי שציפינו , קבלנים הציעו עבור קרטון מחיר גבוה יותר (בדומה לאומדן האיגוד). יתכן שהמועצה תצטרך לצאת למכרז חדש...היה צפוי. עדיין בבדיקה של היועץ המשפטי.
		2. בדיקת הצבת פח כתום	2. הוצבו פחים כתומים לאריזות בכל ישובי משגב.
		3. חתימת הסכם עם תאגיד אלקטרוניקה	3. הרשות חתמה הסכם לשנה עם אקומיוניטי
אבו סנאן	מתקנים ייעודיים (קרטון,pet,זכוכית)	1.ליווי מקצועי שוטף .	1. ליווי מקצועי במסגרת סביבה שווה.
		2.הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל עד 6.16.	2. חברות המחזור לא חזרו לפנייתיי הרבות להצבת מתקנים
ג'וליס	מתקנים ייעודיים (קרטון,pet,זכוכית, טקסטיל)	1.ליווי מקצועי שוטף.	1. ליווי מקצועי במסגרת סביבה שווה.
		2. ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד פסולת אלקטרונית עד 12.16.	2. לא התקדם, לא בסדר עדיפות
ינוח ג'ת	מתקנים ייעודיים (קרטון,pet)	1.ליווי מקצועי שוטף	1. ליווי מקצועי במסגרת סביבה שווה.
		2.הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל עד 6.16	2. חברות המחזור לא חזרו לפנייתיי הרבות להצבת מתקנים

שם הרשות	הסדר הפרדת פסולת ברשות נכון ל-12.2015	תוכנית עבודה 2016	<u>סיכום שנה 12/2016</u>
כפר יסיף	מתקנים ייעודיים (קרטון)	1. סיוע לרשות בהכנת הליך הצעת מחיר לאיסוף PET עד 3.16	1. - האיגוד הכין עבור כפר יסיף את כל המסמכים לחתימה עם תאגיד אל"ה. - האיגוד הכין נוהל הצעת מחיר לאיסוף PET. זכה הנקודה הירוקה. כל התהליך עדיין בבדיקה של היועץ המשפטי. ליווי שוטף במסגרת סביבה שווה.
		2. סיוע לרשות מול תמי"ר בהצבת מתקני זכוכית עד 6.16.	2. טרם הוצב למרות פניות הרבות לתמיר
מעיליא	מתקנים ייעודיים (קרטון, pet, זכוכית)	1. ליווי מקצועי שוטף	האיגוד הכין מכרז לקבלני פינוי לקרטון. הוכן אושר. פורסם יש זוכה. ליווי שוטף במסגרת סביבה שווה
מזרעה	מתקנים ייעודיים (קרטון, pet, זכוכית)	1. ליווי מקצועי שוטף	1. ליווי שוטף במסגרת סביבה שווה.
		2. הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל עד 6.16	2. חברות המחזור לא חזרו לפניותי הרבות להצבת מתקנים.
כפר ורדים	מתקנים ייעודיים (כל הזרמים)	1. ליווי שוטף	1. בהכנה : מכרז לקרטון, נייר ומתכת. יפורסם ברבעון הראשון של 2017
		2. ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד פסולת אקלטרונית.	2. הרשות חתמה הסכם עם תאגיד מא"י.
שלומי	מתקנים ייעודיים (קרטון, pet, זכוכית, נייר)	1. ליווי הרשות בהליך בדיקת פחים כתומים בעיר עד 6.16.	1. עדיין בבדיקה בין שלומי לתמי"ר
		2. ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד פסולת אקלטרונית עד 12.16.	2. לא התקדם – לא בסדר עדיפות
תפן	מתקנים ייעודיים (קרטון)	1. ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד פסולת אקלטרונית עד 12.16.	1. לא התקדם – לא בסדר עדיפות
		2. ליווי שוטף	2. בהכנה : מכרז לקרטון, בדיקת כדאיות למחזור פלסטיק. המכרז יפורסם ברבעון הראשון של 2017

מטרה מס' 2 : פיקוח על אתרים לטיפול וסילוק פסולת

1. אתר עברון :

מצב קיים :

- כמות פסולת יומית : כ-1,200 טון . סה"כ 354,000 טון ב-2014 .
- להלן סטאטוס תאי האתר הקיים:

תא מס'	שטח תא (דונם)	נפח ברוטו (מ"ק)	סטטוס תפעולי	נפח זמין נותר (מ"ק)
א'+ב'	173	3,000,000	סגור (מ-2004)	0
ג'-1	46	1,000,000	סגור (מ-2007)	0
ג'-2	17	400,000	סגור (מ-2008)	0
ג'-3	24	600,000	סגור (מ-2010)	0
ג'-4	20	450,000	סגור (מ-2012)	0
ג'-5	31	600,000	פעיל	כ-150,000

סיכום פעילות : תקופת פעילות שנתרה באתר עברון במצב הנוכחי ללא הרחבה : עד ~ 6/2016.

9/16 החלה הטמנה בתא ד' 1



8/16 הסתיימה הכנת התשתית של תא ד' 1



סיכום פיקוח לשנת 2016 – עמידת האתר בתנאים לרישיון עסק :

מס"ד	פרמטרים לבדיקה	תדירות פיקוח	סיכום שנה 12/2016
1	ניטור מי תאום	פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת דו"ח מסכם ע"י האיגוד	דו"ח ניטור לשנת 2015 – תקין. אין שינויים בניטור 2015 לאומת השנה הקודמת. דו"ח ניטור לשנת 2016 – יימסר ברבעון הראשון של 2017
2	ניטור ביוגז על פי שטח	פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת דו"ח מסכם ע"י האיגוד	
3	בדיקת ארובה	פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת דו"ח מסכם ע"י האיגוד	
4	בדיקת תשטיפים	פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת דו"ח מסכם ע"י האיגוד	
5	כיסוי יומי	פיקוח שוטף של האיגוד ועל פי תלונות	חל שיפור בכיסוי היומי.
6	מניעת סנכון תשטיפים על פני האתר	פיקוח שוטף של האיגוד ועל פי תלונות	הוגשה לאישור המה"ס (מיכל) תוכנית סנכון תשטיפים. מיכל העבירה לאיגוד להתייחסות. התייחסות האיגוד: לא לאשר סנכון תשטיפים לא מטופלים, אלה מטופלים בלבד. בקיץ 2015 ו-2016 התקבלו לאיגוד תלונות רבות על מפגעי ריח. לאחר סיורים רבים נמצא כי אחד ממקורות המפגע הוא מסינכון תשטיפים לא מטופלים.
7	שיקום סופי תאים סגורים	על האתר להכין תוכנית לקראת שיקום סופי, כולל לו"ז	בבדיקה.

חודשו תנאים לרישיון עסק של האתר – כולל תוספת לאישור הטמנה בתא ד' 1 עד 9/17 בלבד (חובת האתר להקים מתקן מיון)

2. אתר לגמון :

2.1 אתר ישן :

מס"ד	פרמטרים לבדיקה	הערות	סיכום שנה 12/2016
1	ניטור מי תאום	יש לדרוש על פי תר"ע	סיור ב-30/5 בהשתתפות יהודה. 8/12/16 - לאחר שיחה עם הדס מנהל איכות סביבה בחברת teco group – דו"ח מסכם יימסר לאיגוד
2	ניטור ביוגז על פי שטח	יש לדרוש על פי תר"ע	
3	בדיקת ארובה	יש לדרוש על פי תר"ע	
4	קליטת אסבסט	באחריות המשרד להגנת הסביבה	פיקוח על תא אסבסט באתר לגמון – באחריות המשרד להגנת הסביבה (אביר לכמן)

2.2 הרחבת לגמון

מס"ד	פרמטרים לבדיקה	הערות	סיכום שנה 12/2016
1	פיקוח על הקמת תשתיות	מותנה באישור הרחבה ע"י הגופים המאשרים	
2	פיקוח על קליטת פסולת באתר ותחזוקה שוטפת	מותנה בקיום הסעיף הקודם .	טרם החלה הקמת תשתיות.

3. מפעל קומפוסט מפרץ גליל מערבי

מס"ד	פרמטרים לבדיקה	הערות	סיכום שנה 12/2016
1	עמידת המפעל בתר"ע	במידה שפעילות המפעל תחודש.	1. המפעל עובד עדיין תחת צו סגירה מנהלי ועל פי תנאי בית משפט (טיפול בחומר אורגני בלבד שמופרד במפעל בכפר כנא). 2. סיוע לגזבר עיריית עכו בהגשת תוכנית הקמה והפעלה מחדש של מפעל הקומפוסט לאישור המה"ס.

4. פיקוח על תחנות מעבר ורמפות:

שם תחנת מעבר/רמפה	מצב קיים	תוכנית 2016	סיכום שנה 12/2016
תחנת מעבר נהרייה	תקין	פיקוח שוטף	תקין
תחנת מעבר עכו	תקין	פיקוח שוטף	תקין
תחנת מעבר כרמיאל	תקין	פיקוח שוטף	תקין
תחנת מעבר מעלות תרשיחא	תלונות עסקים סמוכים.	פיקוח שוטף	מ9/16, משמשת תחנת המעבר לפסולת גושית בלבד. הפסולת הביתית מפונה ישירות לעברון
אתר גזם מעלות תרשיחא	תקין	פיקוח שוטף-ריסוק לפחות 3 פעמים /שנה	לא נבדקה השנה
רמפות /משטחי גזם מטה אשר	תקין	פיקוח שוטף-ריסוק לפחות 3 פעמים /שנה	לא נבדקה השנה
אתר גזם מטה אשר - לגמון	תקין	פיקוח שוטף-ריסוק לפחות 3 פעמים /שנה	לא נבדקה השנה
רמפות /משטחי פסולת מעלה יוסף	לא תקין במס' ישובים	פיקוח שוטף בכל ישוב	לא תקין במספר ישובים (שתולה, אלקוש, עבדון, חוסן, גורן, צוריאל) רצ"ב תמונות
אתר גזם משגב	תקין	פיקוח שוטף-ריסוק לפחות 3 פעמים /שנה	לא נבדקה השנה
רמפה כפר יסיף	התחנה סגורה. השלכת פסולת סביב הרמפה	פיקוח שוטף	התחנה סגורה.
רמפה ג'וליס	ההצעות הופסקו. פינוי פסולת בתדירות עדיין לא מספקת	פיקוח שוטף	תקין יחסית. לא היו שריפות השנה.
רמפות ינוח ג'ת	ינוח-לא תקין ג'ת-לא תקין נדרשה הסדרה ב-2015. לא בוצע	פיקוח שוטף	ינוח – לא תקין. היו מספר אירועי שריפה. רצ"ב תמונות ג'ת – פינוי פסולת בתדירות לא מספקת. בתהליך הסדרה במסגרת סביבה שווה.
אתר גזם כפר ורדים	בוצע ריסוק גזם הרבה גרוטאות שטרם פונו	פיקוח שוטף-ריסוק גזם לפחות 3 פעמים /שנה	הוקם אתר גזם חדש זמני. ערימות גדולות של גזפ מרוסק. נדרש פינוי.

שריפת פסולת ברמפה של ינוח – 11.2016



שריפת פסולת במשטח פסולת בשתולה – 9.2016



משטח פסולת בצוריאל – 5.2016



מטרה מס' 3 : קידום פרויקטים

פרויקט מס' 1 : סקר פסולת ומחזור ברשויות נבחרות (*) לשנים 2009-2015

מטרת הפרויקט : בחינת הסדרי הפרדת פסולת ברשויות , השפעת החקיקה הרבה בנושא מניעת הטמנה על אחוזי מחזור ברשויות המקומיות והקטנת הטמנת פסולת – הפקת דו"ח מסכם.

סיכום :

נמצא בשלב איסוף נתונים – הצגת הנתונים ברבעון הראשון של 2017

פרויקט מס' 2 : סקר פסולת ומחזור במפעלים נבחרים (*) בפארק תעשייה משגב והצעה להתייעלות למניעת הטמנה.

בשיתוף עם הנהלת פארק תעשייה משגב, מפקח איכות סביבה צור אבלס ורכזת תעשיות אורנה וולפסון.

(*) מפעל תדביק ועסק הלן דורון

מטרת הפרויקט : בחינת טיפול בפסולת במפעלים כולל הסדרי הפרדת פסולת אם קיימים והמלצה לייעול מצערך הטיפול בפסולת (כדאיות סביבתית וכלכלית).

סיכום :

לאחר שיחה עם העסק הלן דורון וסיוור במפעל תדביק ב- 5/16 נמצא כי כל הפסולת של שני העסקים שניתנת למחזור מועברת למפעלי מחזור . בשלב זה , הפרויקט לא נמצא בסדר עדיפות.

פרויקט מס' 3 : סקר פסולת ומחזור במפעלי ישקר תפן והצעה להתייעלות למניעת הטמנה.

בשיתוף עם הנהלת אזור תעשייה תפן, מפקח איכות סביבה ישראל רפפורט ורכזת תעשיות אבירם גוטליב.

מטרת הפרויקט : בחינת טיפול בפסולת במפעל כולל הסדרי הפרדת פסולת . התמקדות בפסולת מעורבת/מטבחים המועברת נכון להיום להטמנה. המלצה לייעול מערך הטיפול בפסולת (כדאיות סביבתית וכלכלית).

סיכום :

ב-2015 מופו סוגי הפסולת של המפעל. נמצא כי המפעל מייצר כמות גדולה של פסולת אריזות, בעיקר אריזות מסג ביתי (אריזות אוכל ואריזות דטרנגנטים) . הטבלה הבאה כולל אריזות מאכל בלבד:

סוג אריזה	כמות יומית	חישוב כמות לשבוע	חישוב כמות לשנה
האריזות מוצרי חלב (מעדנים, קוטאג'ים...)	כ-2,600 יחידות/יום	15,600 יחידות	כ-800,000 יח' /שנה
קופסאות של ממרחים (שוקולד, ריבות, טחינה...)	כ-3800 יחידות/יום	22,800 יחידות	1.1 מיליון יח' /שנה
קרטוני חלב	כ-320 יחידות/יום	1,920 יחידות	כ-100,000 יח' /שנה

פסולת מסוג זה מפונה ע"י המועצה. נבדקה האפשרות להפרדת אריזות ואיסופן באמצעות הפח הכתום. אך למועצה אין הסדר הפרדה באמצעות הפח הכתום. הנושא בבדיקה מול תמי"ר.

פרויקט מס' 4: מפגשי רשויות האיגוד

מפגש רשויות האיגוד בתדירות של פעמיים בשנה .

מפגש ראשון – 3/2016 . נושא מרכזי : **הצגת נתוני מחזור** ברשויות 2009-2015.

עדיין במצב של איסוף נתונים . המפגש ידחה לשנת 2017

מפגש שני – 10-11/2016 . נושא מרכזי : יבחר במהלך השנה

ב- 30/3/2016 : כינוס חירום בנושא זיקה. השתתפו נציגי כל רשויות האיגוד פרט לנציג מעיליא.

תקציר הכנס פורסם באתר. הוכן דף מידע. רצ"ב.

לייבש את הפולש

מטפלים ביתוש הטיגריס האסייני ומונעים הפצת נגיף הזיקה

1. מיהו יתוש הטיגריס האסייני?

מראהו של היתוש מזכיר טיגריס - צבעיו חום ושחור ופסים בולטים על גופו.

המין יוצר במקווי מים קטנים אף קטנים מאוד: עציצים, קופסאות, גיזיות, צמחים וכו'. ניתן ויאלו יכול להימצא גם בשלוחים ציבוריים וגם בגינות פרטיות.

יתוש הטיגריס האסייני הוא "מועקה ענקי" ולוחו התעופה שלו קצר יחסית למיני היתושים האחרים (ענף 50 cm) - כך שאם יעבד יתושים באזור הבית, מקורים בלילה מבני הבית הקרבה בגודל למיני יתושים אחרים, הטיגריס האסייני עדיף בעיקר בשעות החום ומצויף על על שלוש.

2. עובדות מטרדיות!

יתושי אלה יכולים לנחש לפסטי רג של עציצים סדוף וכן קנה ואפילו לקפוץ דרך בדים דקים.

יתוש הטיגריס האסייני דדוע כמעבר מספר גניפים הגורמים למחלות מסוכנות כגון קדחת הנילוס ונגיף הזיקה (Zika).

נגיף הזיקה מועד בנשים הרות ובתינוקות. קצב התפשטות הנגיף בעולם הוא מקור לדאגה.

3. מה אפשר לעשות!

איתור וסילוק מקורות מים עומדים מדי שבוע

- הימנעות מושיקיות יתר בגינות.
- ייבוש וריקון מקורות מים עומדים מתחתיות עציצים, דליים, חביות וכל מיכל קטן.
- ניקיון מים עומדים ממרובים סדומים.

התנגדות מעקיצות

- שימוש בתכשירים דוחי יתושים מורחים ניי משרד הבריאות.
- התקנת רשתות והפעלת מאוורים.



מונעים את המגפה הבאה

פרויקט מס' 5 : פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בתי ספר

רבעון ראשון 2016 : פנייה לכל בתי הספר ורשויות מקומיות (מח' איכות סביבה ומח' חינוך) בקו"ק לפינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בתי ספר.

לאחר קבלת רשימת החומרים המיועדים לפינוי, פנייה לחברות פינוי מורשות לקבלת הצעת מחיר לפינוי החומרים.

סיכום פרויקט :

התקבלו רשימת חומרים מ-15 בתי ספר.

מס"ד	שם ביה"ס	רשות
1	אורט מקיף מעלות	מעלות-תרשיחא
2	קריית חינוך יפה-נוף מעלות	מעלות-תרשיחא
3	אמירים	כפר ורדים
4	אורט ואדי סלמה	משגב
5	ממ"ד אזורי מורשת	משגב
6	על-יסודי משגב	משגב
7	בית חינוך גליל מערבי	מעלה יוסף
8	ביה"ס למחוננים מדע ודעת	כרמיאל
9	ג'וליס ב'	ג'וליס
10	מעיינות כברי	מטה אשר
11	חט"ע- מנור כברי	מטה אשר
12	חט"ב מנור- קיבוץ אילון	מטה אשר
13	אפק	מטה אשר
14	יסודי ב'	יאנוח-ג'ת
15	חט"ב ינוח- ג'ת	יאנוח-ג'ת

נשלחה בקשה להצעת מחיר ל-4 חברות מורשות בארץ. זכתה חברת טביב.

לפינוי החומרים קדם מיון החומרים שבוצע על ידי כימאי מטעם חברת טביב. החומרים מיונו, חולקו לפי קבוצות סיכון ונארזו בהתאם לנהלים הנדרשים לצורך פינוי.

החומרים פונו להמשך טיפול במהלך חודש 5/16.



זריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן ג'וליס ינוח-ג'ת כפר יוסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

נושאים נוספים :**א- סביבה שווה . רצ"ב סטאטוס וסיכום**

סעיף	לוי"ז	תוכנית עבודה	סיכום 12/2016
1. תוכנית סביבה שווה	עד 9/2016	ליווי הרשויות המקומיות	האיגוד מלווה את הרשויות, מעורב בממצאים, מסקנות התוכניות והמצלות לשיפור מערך הטיפול בפסולת
2. ליווי תפעולי	עד 9/2016	ליווי הרשויות	האיגוד סייע לרשויות בהכנת מכרזים לבחירת יועץ לליווי תפעולי

1. סטאטוס התוכנית סביבה שווה :**1.1 התוכנית מקבץ ינוח ג'ת- סיכום 12/2016**

תחילת עבודה : אפריל 2016

חברה מבצעת : envirotech בהנהלת שמואל אפוטה

תקציב הפרויקט : 560,000 ₪

רשות מקומית	איסוף נתונים מצב קיים	מיפוי כלי אצירה ומיפוי מפגעים (סקר שטח)	ניתוח ממצאים בחינת חלופות	דו"ח מסכם
ינוח ג'ת	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
מעיליא	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
גוש חלב	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
פסוטה	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
חורפיש	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
פקיעין	בוצע	בוצע	בביצוע	קיימת טיוטה
בית ג'אן	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה
כסרא- סמיע	בוצע	בוצע	בוצע	קיימת טיוטה

(*) בסימון צהוב : רשויות האיגוד. התוכנית לקראת סיום

1.2 תוכנית מקבץ מזרעה –סיכום 12/2016

תחילת עבודה : יוני 2016

חברה מבצעת : AVIV AMCG. מנהל פרויקט אורן נועם

תקציב הפרויקט : 480,000 ₪

רשות מקומית	איסוף נתונים מצב קיים	מיפוי כלי אצירה ומיפוי מפגעים (סקר שטח)	ניתוח ממצאים בחינת חלופות	דו"ח מסכם
מזרעה	בוצע	בוצע	בתהליך	קיימת טיוטה
ג'וליס	בתהליך	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
כפר יאסוף	בוצע	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
אבו סנאן	בוצע	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
ג'דידה מכר	בוצע	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע
ירכא	בתהליך	בתהליך	בתהליך	טרם בוצע

(*) בסימון צהוב : רשויות האיגוד. צפי לסיום התוכנית בכל הרשויות רבעון ראשון של 2017

3. סטאטוס התחייבות ליווי תפעולי נכון ל-12/2016.

תקציב ליווי תפעולי : 150,000 ₪ לכל רשות

מס"ד	שם רשות	סטאטוס מכרז "ליווי תפעולי"
מקבץ ינוח ג'ת		
1	ינוח-ג'ת	פורסם – נבחר יועץ
2	מעיליא	פורסם – אין עדיין תוצאות
3	גוש חלב	פורסם – נבחר יועץ
4	פסוטה	פורסם – נבחר יועץ
5	חורפיש	פורסם – נבחר יועץ
6	פקיעין	פורסם – נבחר יועץ
7	בית ג'אן	פורסם – נבחר יועץ
8	כסרא-סמיע	פורסם – נבחר יועץ
מקבץ מזרעה		
9	מזרעה	פורסם – נבחר יועץ
10	ג'וליס	המכרז בבדיקת היועץ המשפטי
11	כפר יסיף	לא פורסם – אין התחייבות בינתיים
12	אבו סנאן	פורסם – אין עדיין תוצאות
13	מכר-ג'דידה	פורסם – אין עדיין תוצאות
14	ירכא	פורסם – נבחר יועץ

(*) בסימון צהוב : רשויות האיגוד

ב- שיתוף פעולה עם אשכול גליל מערבי

האיגוד מעורב התוכנית שהזמין האשכול להסדרת מערך הטיפול בפסולת ברשויות האשכול (שרובן הן רשויות האיגוד). מבצע התוכנית : חברת בר-אור (עידן אבידן).
ליווי רשויות האשכול באופן כללי (רשויות האיגוד)